
IZVJESCE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

NOSITELJ NAZIV AKTA PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO IZVJEŠTAJNO 
DATUM 

IZRADE OPĆINA BAŠKA STRATEŠKOG 2025. GODINE 
O I.O 1.2025. - 31.12.2025. IZRADE 16.02.2026. 

AKTA: PLANIRANJA: 
RAZDOBLJE: IZVJEŠĆA: 

Planirani rok 
Početna 

Ciljna 
Iznos utrošenih 

Status 
Redni broj Naziv mjere Ključne aktivnosti za provedbu mjere postignuća Pokaza tclj rezultata 

vrijednost 
vrijednost 

Ostvarena proračunskih provedbe Komentari 
mjere ključnih aktivnosti 

pokazatelja 2025. vrijednost 2025. sredstava u mjere 
rezultata 2025. 

broj novoizgrađenih stambenih objekata (POS stanovi) Ostvareno, 2021. godine dovršena 
1.1. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja 2025. o I 1 - Postignut cilj je izgradnja POS stanova 

I. Mjera I. Uređenje naselja i stanovanja pokrivenost područja općine uslugom širokopojasnog pristupa Ostvareno, u 2023. godini dovršen 
1.2. izgradnja širokopojasne mreže pristupa internetu 2025. brzinom većom od 30 Mbit/s u% 62,8 100 100 - Postignut cilj projekt širokopojasne 

infrastrukture 
1.3. unapređenje sustava besplatnog Wi-fi pristupa za 2025. broj pristupnih točaka Wi-fi 25 36 49 Postignut cilj 

Realiziran projekt WIFl4EU u 
građane - 2022. aodini 

2.1 aktivnosti vezane za prostorno planiranje 2025. pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom I I I 22.069,05 Postignut cilj 
2.2. aktivnosti na provedbi obnove zemljišnih knjiga 2025. broj katastarskih općina za koje je provedena obnova zemljišnih knjiga I 4 1 22.250, 18 U tijeku 

"Katastar nekretnina K.O. 
2. Mjera 2. Prostorno i urbanističko (Jurandvor, Batomali i Draga Bašćanska) Jurandvor" - u tiieku 

planiranje broj dodatnih layera/slojeva u sustavu GIS-a Izrada baze prostornih i 2.3. nadogradnja postojećih baza prostornih i 2025. 13 15 15 12.500,00 Postignut cilj 
neprostornih podataka neprostornih podataka otoka Krka 

2025. 
broj dječjih igrališta 

5 6 5 Nije započeto 
Provedba aktivnosti odgođena je - za iduće mandatna razdoblje 

3. I. izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture rekonstrukcija obalnog pojasa u metrima Provedba aktivnosti na izgradnji 
2025. o 450 o 12.565,26 U tijeku odgođena je za iduće mandatna 

razdoblie 

2025. površina javnih zelenih površina u m2 16.127 17.000 17.400 137.714,16 Postignut cilj "Održavanje zelene površine" 

broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela 
Kapitalni projekt "Izgradnja 

3. Mjera 3. Razvoj i unaprjeđenje 3.2. unaprjeđenje energetske infrastrukture 2025. 25 520 539 1.847,20 Postignut cilj 
komunalne infrastrukture Javne rasvjete" 

3.3. poboljšanje komunalne opremljenosti 2025. 
izgrađena oborinska odvodnja u m 

150 300 383 115.891,92 Postignut cilj 

rekonstrukcija ili izgradnja vodovodne/kanalizacijske mreže u m 

3.4. izgradnja i održavanje vodovodne i kanalizacijske 2025. 472 1.000 787 o U tijeku 
mreže 

4. I. redovna djelatnost osnovnih škola 2025. ukupan broj učenika osnovne škole 109 110 117 5.376,20 Postignut cilj 
Tekuće pomoći OS F.K.F. PS 

Baška 
2025. broj stipendista-studenata 20 25 21 46.800,00 U tijeku 

4.2. subvencije i stipendije obrazovanju broj učenika koji primaju stipendiju Bilješke u= financijska izvješća 
4. Mjera 4. Podrška sustavu odgoja i 2025. 12 15 23 26.000,00 Postignut cilj Općine Baška od I.I. do 

obrazovanja 31.12.2025. 4.3. sufinanciranje školske prehrane i produženog 2025. broj skupina produženog boravka 2 2 2 389.339,42 Postignut cilj 
boravka 

4.4. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 2025. 
ukupan broj učenika i studenata kojima se sufinancira prijevoz 

109 I 41 110 I 45 10 2.942,44 U tijeku 

5.1. redovna djelatnost vrtića 2025. ukupan broj upisane djece 55 65 41 389.339,42 U tijeku 
"Financiranje redovne djelatnosti 

DV" 5. Mjera 5. Briga o djeci 
broj dječjih vrtića 5.2. provedba predškolskog odgoja 2025. I I I 4.082,50 Postignut cilj Održavanje zgrade DV 

broj korisnika socijalnih subvencija (stalne mjesečne pomoći) 

6.1. dodjela subvencija, pomoći i donacija 2025. 14 12 15 32.450,00 Postignut cilj 

broj domova za starije i nemoćne osobe 

6. 
Mjera 6. Unapređenje socijalne skrbi i 

briga o starijima i nemoćnima 
6.2. broj domova za starije i nemoćne osobeđ 2025. o I o 23.075,00 U tijeku 

Provedba aktivnosti odgođena je 
za iduće mandatna razdoblje 

6.3. sufinanciranje programa gerontodomaćice 2025. broj korisnika usluga gerontodomaćice 9 9 11 18.364,99 Postignut cilj "Pomoć u kući" 

7.1. zaštita i unapređenje zdravlja građana 2025. broj održanih tečajeva za trudnice 4 16 16 23§,90 Postignut cilj - 7.2. sufinanciranje projekata udruga osoba s broj sufinanciranih udruga koje rade s osobama s invaliditetom 
Financiranje programa projekata 

invaliditetom i redovne djelatnosti Hrvatskog crvenog 2025. 6 6 6 1.400,00 Postignut cilj =a rad udruga 
Mjera 7. Osiguranje kvalitetne i dostupne križa 

7. zdravstvene zaštite broj donacija zdravstvu u referentnom razdoblju 
7.3. poticanje unapređenja zdravstvene skrbi na otoku 2025. o 2 2 4.180,41 Postignut cilj 

Krku 

7.4. sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja 2025. broj umirovljenika kojima Općina sufinancira dopunsko zdravstveno 96 100 126 15.83158 Postignut cilj 
m:ir,11r:1111e 
broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad 

__?opis korisnika sponzorstva i 
8.1. promicanje sporta i sportskih sadržaja 2025. 9 9 '-i2 --so:000.00 1-Posfignut cilj donacija l./.-31.12.2025. 



broj kulturnih udruga koje primaju subvenciju za rad 
Popis korisnika sponzorstva i 8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja 2025. 3 3 3 37.500,00 Postignut cilj donacija 1./.-3/./2.2025. 

broj novih sportskih građevina Za projekt izgradnje sportske 
8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije 2025. o I o o Nije započeto građevine na SC Zablaće u tijeku 

ie izdavanie urađevinske dozvole 

8. Mjera 8. Ulaganje u kulturu, tjelesnu 1112 novih sportskih površina na otvorenom Izgradnja površine za sport. 
kulturu i sport 8.4. unapređenje dostunosti sportsko rekreacijskih aktivnosti i vježbanje na 

sadržaja 2025. o 434 434 - Postignut cilj otvorenom je završeno u svibnju 
2023. 

8.5. sufinanciranje ulaganja u vjerske objekte 2025. 
broj donacija vjerskim zajednicama 

2 7 4 28.671,25 U tijeku Donacije vjerskim zajednicama 

broj izgrađenih/ obnovljenih objekata povezanih s kulturnom baštinom Obnovljeno krovište i fasada 
Narodnog doma u Jurandvoru. 

8.6. ulaganje u kulturne objekte 2025. o 2 I 31.125,00 U tijeku Aktivnosti na rekonstrukciji doma 
kulture u interpret. centar Baška 

započinju u 2026. godini 
broj ukopanih spremnika za odvojeno prikuljanje otpada 

9.1. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom 2025. 5 7 7 3.125,00 Postignut cilj 

Mjera 9. Zaštita i unapređenje prirodnog broj sunčanih elektrana Provedba aktivnosti na izgradnji 
9. 

okoliša 9.2. korištenje obnovljivih izvora energije 2025. o I o o Nije započeto odgođena je za iduće mandatna 
razdoblie 

9.3. sufinanciranje zamjene azbestnih krovova 2025. 
1112 zamijenjenih azbestnih krovova 

306,5 1.200 306,5 o Nije započeto 
Provedba aktivnosti odgođena je 

za iduće mandatna razdoblje 

9.4. aktivnosti/projekti u području elektromobilnosti 2025. broj punionica za električne bicikle/ automobile I/ 2 2 /2 2/2 o Postignut cilj 
Aktivnost se nije provodila u 

2025. 
I O. I. aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne 

2025. broj članova stožera civilne zaštite 9 9 10 Postignut cilj 
10. Mjera 10. Podrška sustavu protupožarne i zaštite "Organiziranje i provođenje zaštite 

civilne zaštite I 0.2. organizacija i redovan rad sustava zaštite i broj dobrovoljnih vatrogasnih društva na području Općine 172.075,42 i spašavanja" 
spašavanja na području samoupravne jedinice 2025. I I I Postignut cilj 

li I. unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture 2025. 
duljina nerazvrstanih cesta u metrima 

65.033 66.000 o o U tijeku 
Aktivnost se nije provodila u 

11. Mjera 11. Razvoj prometa i izgradnja 2025. 
javnih prometnica 11.2. održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih površina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta u 1112 Aktivnost se nije provodila u 2025. 408 600 o o U tijeku cesta 2025. 

2025. ukupan broj zaposlenih u poduzećima na području Općine 136 150 326 Postignut cilj 

12.1. poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva 2025. ukupan broj aktivnih poduzeća 187 200 103 27.701,83 U tijeku "Jačanje gospodarstva" 

2025. ha površina poduzetničkih zona/ od toga aktivirano ha 6,00 I 0,81 6,00 / 1 6,00/1 Postignut cilj 

12. Mjera 12. Podrška gospodarskom razvoju 2025. 
ukupan broj turističkih noćenja 

895.839 900.000 1.063.525,00 Postignut cilj Komercijalni i nekomercijalni 
12.2. poticanje održivog razvoja turizma 

ukupan broj turističkih dolazaka 
196.343,87 smjesta} :a razdoblje I.I.- 31.12. 

2025. 148.171 150.000 186.328,00 Postignut cilj (eVisitor) 

12.3. poticanje poljoprivrednog razvoja 2025. 
ukupan broj OPG, obrta i trgovačkih društava registriranih za poljoprivredne 

59 60 53 170,04 U tijeku djelatnosti prema AGRONET-u 

13.1. aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost 2025. broj donesenih akata predstavničkog tijela tijekom referentnog razdoblja 
91 320 396 6.760,00 Postignut cilj "Objava akata" 

13.2. unapređenje sustava strateškog planiranja 2025. 
broj novih strateških akata o 1 3 - Postignut cilj 

Mjera 13. Jačanje kapaciteta i 13. digitalizacija lokalne samouprave 13.3. jačanje kompetencija i unapređenje sustava broj dodatno educiranih službenika 
lokalne unrave 2025. 4 li 13 1.793,50 Postignut cilj 

broj projekata kojima su odobrena sredstva EU/ državnih pomoći 
13.4. priprema projekata za sufinanciranje 2025. 0/1 3/4 4/10 226.982 Postignut cilj 

broj dodijeljenih potpora za novorođenčad u referentnom razdoblju 
14. Mjera 14. Provedba demografskih mjera 14.1. poticanje nataliteta 2025. 12 45 40 15.000 U tijeku 

15. Mjera 15. Upravljanje imovinom 15.1. aktivnosti vezane uz održavanje javne 2025. broj poslovnih prostora u funkciji koji su u vlasništvu Općine Postignut cilj "Održavanje građevinskih 
infrastrukture 16 17 22 90.671,96 obiekata" 


